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	Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea



REGIUNEA 4 SUD - VEST OLTENIA
JUDEȚUL VÂLCEA 
RAPORTARE P.L.A.M.

SEMESTRUL I 2018
	Cap.1  STADIUL ACTUAL AL PROCESULUI DE
PLANIFICARE DE MEDIU

	Finalizat- a fost aprobat de Consiliul Judeţean Vâlcea prin Hotărârea nr. 51 din 30 septembrie 2016. 

	1.1 Iniţierea procesului de actualizare

	Nu este cazul  -PLAM aprobat

	1.2. Identificarea părţilor participante la P.L.A.M. şi stabilirea structurii organizatorice

	Coordonatorul procesului de planificare de mediu este d-nul Alin Iulian Voicescu, director executiv, Agenţia pentru Protectia Mediului Vâlcea .

Au fost nominalizate , prin decizie internă, persoanele care să facă parte din Comitetul de Coordonare  (CC), respectiv Grupul de Lucru (GL).
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 131 din  29 mai 2015 , a fost aprobat Memorandumul de cooperare .

	1.3. Instituţionalizarea desfăşurării procesului de planificare

	Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 23 din  29 ianuarie 2016 , a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a componentelor structurii organizatorice implicate în procesul de planificare de mediu în județul Vâlcea și Regulamentul privind organizarea și funcționarea grupului de lucru .

	1.4. Evaluarea potenţialului şi a limitărilor comunităţii

	Metoda utilizată pentru evaluarea potenţialului şi a limitărilor comunităţii judeţului Vâlcea a fost analiza SWOT. Analiza diagnostic a reprezentat punctul de iniţiere a evaluării propriu-zise:
ASPECTE INTERNE
ASPECTE EXTERNE:

- Personal

- Resurse financiare

- Facilităţi de mediu

- Factori politici/ culturali

- Comunicare/coordonare

- Cadru legislativ şi instituţional

- Informaţie şi tehnologie

- Logistică

- Factori financiari şi economici

Grupul de Lucru al PLAM-ului a identificat atât factorii interni ai comunităţii (punctele tari şi punctele slabe) cât şi factorii externi care influenţează direct sau indirect comunitatea judeţeană (oportunităţi, ameninţări).

Pornind de la aceste premise obiective, s-a definit viziunea comunităţii cu privire la conservarea şi protecţia capitalului natural, stabilind totodată direcţiile principale care vor reprezenta obiectul acestui PLAM din perspectiva necesităţii îmbunătăţirii acestor condiţii de mediu (respectiv punctele slabe şi ameninţările) bazată pe capacitatea locală de a sprijini acest proces sau de a atrage resurse externe pentru acesta (respectiv puncte tari şi oportunităţi).

	1.5. Identificarea şi evaluarea problemelor/aspectelor de mediu

	La nivelul judeţului Vâlcea au fost identificate 8 categorii de probleme; categorii de probleme vizând elemente ale mediului natural şi categorii de probleme vizând elemente ale activităţii sociale- economice antropice:

1) Riscuri naturale şi riscuri tehnologice/ Degradarea mediului natural
2) Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor

3) Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane

4) Poluarea atmosferei

5) Poluarea şi degradarea solului

6) Administrarea ineficientă a ariilor naturale protejate
7) Asigurarea necorespunzătoare a stării de sănătate a populaţiei/Calitatea vieții
8) Conştientizare şi educaţie ecologică insuficientă
Pentru evaluarea problemelor de mediu s-a folosit metoda analizei comparative a riscului. Modalitatea de evaluare şi caracterizare a problemelor de mediu s-a bazat pe relaţia dintre sursa poluării, factorii de stres şi impactul acestora. Efectul negativ al impactului a fost analizat în relaţie cu mediul natural , sănătatea umană/ calitatea vieţii și cerințele legale . Criteriile calitative de evaluare a riscului (extrem, considerabil, redus), stabilite în funcţie de dimensiunea impactului, intensitatea acestuia şi persistenţa/reversibilitatea acestuia, au fost alocate fiecărei probleme de mediu.


	1.6. Ierarhizarea şi prioritizarea problemelor de mediu

	În baza evaluării calităţii mediului şi a surselor de poluare existente, prin aplicarea metodologiei de 
evaluare şi ierarhizare, în Judeţul Vâlcea, situaţia ierarhizată pe categorii de probleme este următoarea:

Nr.

crt.
COD

CATEGORIA DE PROBLEME
Număr

probleme
Punctaj
Ierarhizare

1

PM-01

Riscuri naturale şi riscuri tehnologice.

Degradarea mediului natural

4

136

2

2

PM-02

Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor
3

103

3

3

PM-03

Poluarea apelor de suprafaţă şi a apelor subterane 
5

164

1

4

PM-04

Poluarea atmosferei
2

57

4

5

PM-05

Poluarea şi degradarea solului

2

48
6
6

PM-06

Administrarea ineficientă a ariilor naturale protejate

2

51

5

7

PM-07
Starea de sănătate necorespunzătoare a populaţiei. Calitatea vieții

2

45

8

8

PM-08

Conştientizare şi educaţie ecologică insuficientă
2

47

7


	Cap. 2 APROBĂRI OBŢINUTE PRIVIND ACTUALIZAREA P.L.A.M.

	În cadrul ședinței din data de 30 septembrie 2016, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat Planul Local de Acţiune pentru Mediu prin Hotărârea nr. 51/30.09.2016 , pentru Judeţul Vâlcea , pentru perioada   

2016-2019 .


	         Cap.3  RAPORTUL  DE EVALUARE A REZULTATELOR   IMPLEMENTĂRII  P.L.A.M. pentru semestrul I 2018

	PLAM-ul reprezintă un ghid şi un cadru de abordare a evaluării problemelor de mediu din punct de vedere al priorităţilor, de elaborare a soluţiilor realiste în mod eficient şi cu costuri acceptabile.
Obiectivul major îl constituie îmbunătăţirea calităţii vieţii prin asigurarea unui mediu curat, care să contribuie la creşterea nivelului de viaţă al populaţiei, la îmbunătăţirea stării de sănătate al acesteia, la conservarea şi ameliorarea stării patrimoniului natural de care judeţul Vâlcea beneficiază.

Obiectivele strategice  sunt reprezentate de: 

· conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului,

· protecţia sănătăţii umane,

· utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Obiectivele prioritare

· dezvoltarea infrastructurii edilitare şi managementul durabil al resurselor de apă,

· îmbunătăţirea mediului ambiental prin asigurarea calităţii aerului la nivelul standardelor legale, realizarea obiectivelor privind schimbările climatice, controlul poluării industriale,  zgomotului ambiental,

· îmbunătăţirea gradului de utilizare a resurselor naturale prin dezvoltarea sistemelor de management al deşeurilor şi gestiunea substanţelor chimice periculoase,

· conservarea diversităţii biologice, asigurarea utilizării durabile a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică şi reconstrucţia ecologică a sistemelor deteriorate.
În PLAM-ul Vâlcea 2016-2019 au fost identificate un număr de 8 categorii de probleme de mediu. Pentru  problemele identificate a fost alocat un set coerent de acţiuni care să vizeze măsuri necesare pentru rezolvarea acelei probleme, totalizând un număr de 100 de acţiuni.
Nr.

crt.
CATEGORIA DE PROBLEME DE MEDIU 
Număr total de acţiuni/ Stadiu implementare
1.
Riscuri naturale şi riscuri tehnologice. Degradarea mediului natural
14/  În curs de realizare – 5, Realizate  - 3,

 Amanate - 6
2.
Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor
4/  În curs de realizare -3, Realizate  - 1
3.
Poluarea apelor de suprafaţă şi a apelor subterane 
49/ În curs de realizare – 17,  Realizate  - 28,
 Amânate -4
4.
Poluarea atmosferei 
12 / În curs de realizare -5, Realizate- 6
Realizate in avans- 1
5.
Poluarea şi degradarea solului 
9/ În curs de realizare -6, Realizate-2
Realizate in avans -1
6.
Administrarea ineficientă a ariilor naturale protejate
-
7.
Starea de sănătate necorespunzatoare a populaţiei . Calitatea vieții
7/ În curs de realizare – 2 , Realizate-4, 
Realizate in avans-1
8.
Conştientizare şi educaţie ecologică insuficientă 
5/ În curs de realizare – 4,  Realizate in avans-1
TOTAL 
100/ În curs de realizare- 42 , Realizate- 44
Realizate in avans - 4,  Amânate - 10


	3.1. Concluzii la realizarea acţiunilor scadente în anul  2018

	Pentru anul 2018 sunt cuprinse în PLAM 40 acțiuni ( fără acțiunile permanente ) .
Stadiul lor la sfârşitul semestrului I din anul 2018 este : - 15 sunt în curs de realizare 

                                                                                         -  5 sunt amânate (a fost prelungit termenul )  
                                                                                          - 20 sunt realizate

· Acțiunile amânate: cuprind  regularizări pe unele cursuri de apă împotriva inundaţiilor ,  realizate de către A.B.A. Olt cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul de stat .
· Acțiunile realizate,  sunt pe domeniile :

· sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei

· sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate

Un număr de 18 au fost realizate în avans în anul 2017 şi 2 au avut recepţia la terminarea lucrărilor în semestrul I 2018.
Per total, acțiunile care au termen de realizare  ≤ anul 2018 și termen permanent, se prezintă astfel : 16 în curs de realizare (24% ),  44 realizate (68% ), 5 amânate (8%).

Tip actiuni 

Nr.

%

 In curs de realizare

16

24

Realizate

44

68

Amânate

5

8

TOTAL ACTIUNI 

65

100


[image: image1.png]Repartitia actiut

8%

N

lor scadente in perioada
2016-2018

m In curs de realizare
M Realizate

= Amanate





 Repartiția acțiunilor care au termen de realizare  ≤ anul 2018 și termen permanent .


	3.2. Concluzii la realizarea acţiunilor scadente după anul 2018

	Mai sunt 26 de acțiuni în curs de realizare , 4 realizate în avans și 5 amânate .

Tip actiuni 

Nr.

%

In curs de realizare

26

 74

Amânate

5

 14

Realizate in avans

4

 12
TOTAL ACTIUNI 

35

 100
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Repartiția acțiunilor scadente după anul 2018
· Acțiunile amânate : - 3 cuprind procese de modernizare la S.C. Oltchim S.A.  și sunt în lucru prin surse proprii
                                 - 1  cuprinde efectuarea de lucrări hidrotehnice în vederea preîntâmpinării inundaţiilor 

                                 - 1 cuprinde accesul populației la rețelele de distribuție apă potabilă și la rețelele de canalizare .



	3.3. Concluzii la realizarea acţiunilor total  PLAM  

	Din totalul de 100 acţiuni stadiul este următorul  :

Tip actiuni 

Nr.

%

In curs de implementare

42
42
Realizate

44
44
Realizate în avans

4
4
Amânate

10
10
TOTAL ACTIUNI

100

100
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Repartiția acțiunilor totale din PLAM la sfârșitul semestrului I 2018


	3.4. Evaluarea rezultatelor implementării PLAM 

	Acțiunea de monitorizare întreprinsă la sfârșitul semestrului I din anul 2018 evidențiază următoarele :

- acțiuni realizate 44%

- acțiuni realizate în avans 4%

- acțiuni în curs de realizare 42%

- acțiuni amânate 10%

Perioada de implementare a PLAM-ului este  2016-2019 . 
Monitorizarea întreprinsă la sfârșitul semestrului I din anul 2018 evidențiază că s-au realizat 48% din acțiunile din PLAM  (44 % realizate + 4 % realizate în avans) .
· Acțiunile realizate în avans ,  sunt pe domeniile :

· 1 reducerea emisiilor de pulberi din activităţi miniere , amenajare flux măcinare în subteran la Salina Ocnele Mari( termenul era trimestul IV 2019 )

· 1 redarea în circuitul economic a terenurilor degradate din exploatările miniere (termenul era 2019) 

·  reorganizarea și amenajarea spațiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea şi

 s-au refăcut două hectare habitate forestiere și pajiști afectate de incendii în Parcul Național Cozia .

Realizarea  obiectivelor/acțiunilor incluse în PLAM contribuie la asigurarea măsurilor și condițiilor pentru menținerea parametrilor de calitate a factorilor de mediu în limitele impuse de standardele și reglementările în vigoare în scopul prevenirii și limitării poluării la nivelul județului.


	Cap.4  STADIUL DE REALIZARE AL ACŢIUNILOR INCLUSE ÎN P.L.A.M.



	Termen  de realizare

Număr acţiuni realizate

Număr acţiuni realizate in avans
Număr acţiuni în curs de realizare

Număr acţiuni nerealizate
Număr acţiuni amânate

Număr acţiuni anulate

Total

acţiuni

Permanente

19
0
1
0
0
0
20
≤ 2018
25
0
15
0
5
0
     45
> 2018
0
4
26
0
5
0
35
Total

44
4
42
0
10
0
100


	Cap.5 DEMERSURILE ÎNTREPRINSE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA COLABORĂRII CU AUTORITĂŢILE LOCALE ŞI CU ALTE INSTITUŢII IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PLANIFICARE DE MEDIU

	În vederea îmbunătățirii colaborării cu autoritățile locale și cu alte instituții implicate în procesul de planificare de mediu s-au întreprins următoarele :

- S-a colaborat cu Grupul de Lucru și cu Comitetul de Coordonare pentru analizarea  problemelor/ acțiunilor de mediu introduse în PLAM 
- S-au primit date care au fost analizate și au fost introduse în raportul de monitorizare PLAM 
· Primăria Râmnicu Vâlcea a achiziționat în februarie 2018, 3 autobuze ecologice pentru transportul public. Parcul auto al societății de transport local ETA s-a îmbunătățit cu 3 autobuze noi, marca Iveco, cu o autonomie de 200-300 de km, propulsate cu gaz natural comprimat ( CNG). Urmează achiziționarea altor 20 de autobuze, cu fonduri de la Uniunea Europeană. Suplimentar faţă de economiile realizate în principal datorită carburantului mai ieftin, vehiculele îndeplinesc standardul de poluare EURO 6 şi pot reduce şi poluarea cu particule fine (cu peste 95%), emisiile cu efect de seră, şi pot diminua poluarea fonică, îmbunătăţind semnificativ calitatea vieţii locuitorilor municipiului, fie ei călători sau doar pietoni.
· Primăria Râmnicu Vâlcea are cuprinse în PLAM-ul 2016-2019 acţiuni de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe pentru scăderea anuală a gazelor cu efect de seră, acţiune în curs de desfăşurare . Până în 2020 şi –a propus, ulterior aprobării  PLAM-ului, prin finanţare POR Axa 3.3.1 operaţiunea B –Clădiri publice, şi reabilitarea termică a trei unităţi de învăţământ din municipiu .
- S-a participat la acțiuni de informare /conștientizare privind protecția mediului și la acțiuni de marcare a evenimentelor de mediu .


	Cap. 6 OPORTUNITĂŢILE/DIFICULTĂŢILE ÎNTÂMPINATE ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE PLANIFICARE DE MEDIU

	Oportunităţi:
- Colaborare bună cu Consiliul Judeţean Vâlcea, cu autorităţile locale, cu agenții economici,  în ceea ce priveşte colectarea datelor şi informaţiilor în acţiunea de monitorizare a stadiului realizării PLAM
- Programe de finanțare europene destinate autorităților publice locale , posibilitatea accesării fondurilor europene pentru realizarea de investiții în domeniul protecției mediului constituie o oportunitate pentru implementarea cu succes a măsurilor stabilite în documentele de  planificare 
Dificultăți :

- Lipsa bazei legale pentru aprobarea PLAM .


	Cap.7 ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN PERIOADA SEMESTRULUI I 2018 PENTRU DISEMINAREA  INFORMAŢIEI  PRIVIND P.L.A.M.

	- Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea a postat pe site-ul agenției la adresa www.apmvl.anpm.ro
( la Dezvoltare Durabilă- Planificare de mediu ) Planul Local de Acțiune pentru Mediu pentru perioada 2016-2019 și rapoartele de monitorizare semestriale , pentru informarea publicului 
-participare la activități de educație ecologică cu instituțiile de învățământ și cu ONG –uri .
· Participare în luna februarie la Craiova la Seminarul regional “ Impreună pentru dezvoltarea durabilă “ , un eveniment conceput pentru a dezbate revizuirea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României din 2008, pe orizontul de timp 2030.



	2. STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21

	8.1. Stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21




Stadiul implementării proiectelor identificate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2008-2013

	Nr crt.
	Denumirea proiectului/Beneficiar
	Localizare
	Domeniul de mediu
	Stadiul de realizare
	Sursele de finanţare
	Observaţii

	
	
	
	
	In curs de realizare
	Realizat
	Nerealizat
	
	

	1.
	Artera de legătură între strada Ştirbei Vodă cu strada Morilor, inclusiv podul peste râul Olăneşti
	Rm. Vâlcea
	Reabilitarea infrastructurii urbane
	
	Proiect finalizat
	
	FEDR

Buget de stat

Buget local


	Finantat prin POR

Axa 1

D.M.I. 1.1

Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea

	2.
	Extindere şi modernizare sistem de supraveghere video cu dispecerat, pe linia siguranţei publice şi prevenirea criminalităţii, la nivelul municipiului Rm. Vâlcea
	Rm. Vâlcea
	Reabilitarea infrastructurii sociale


	
	Proiect finalizat
	
	FEDR

Buget de stat

Buget local
	Finantat prin POR

Axa 1

D.M.I. 1.1

Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Rm Valcea



	3.
	Pod peste raul Olanesti în prelungirea strazii Carol I, inclusiv legaturile cu Calea lui Traian şi strada Morilor; 
	Rm. Vâlcea
	Reabilitarea infrastructurii urbane
	
	Proiect finalizat
	
	FEDR

Buget de stat

Buget local


	Finantat prin POR Axa 1

D.M.I. 1.1

Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea



	4.
	Reabilitare si Modernizare Cladire Colegiul National “Alexandru Lahovari”


	Rm. Vâlcea
	Reabilitarea infrastructurii sociale
	
	Proiect finalizat
	
	FEDR

Buget de stat

Buget local


	Finantat prin 

POR, Axa 3

D.M.I. 3.4

	5.
	Sistem de management informatizat la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

	Rm. Vâlcea
	Dezvoltarea capacitatii administrative

	
	Proiect finalizat
	
	Fondul Social European
Buget de stat

Buget local


	Finanţat prin PODCA
Axa 2
D.M.I. 2.2

Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Rm. Vâlcea 

	6.
	Amenajare şi modernizare strada Aurelian Sacerdoţeanu şi strada Patriarh Justinian Marina
	Rm Vâlcea
	Reabilitarea infrastructurii urbane
	
	Proiect finalizat
	
	FEDR

Buget de stat

Buget local


	Finantat prin POR Axa 1

D.M.I. 1.1

Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea

	7.
	Modernizare Parc Zavoi in municipiul Rm. Valcea
	Rm Vâlcea
	Reabilitarea infrastructurii urbane
	
	Proiect finalizat
	
	FEDR

Buget de stat

Buget local
	Finantat prin POR Axa 1

D.M.I. 1.1

Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea

	8.
	Prelungirea Bulevardului Tineretului spre sud cu Bulevardul Dem Radulescu de la intersectia cu strada Ostroveni pana la intersectia cu DN 67
	Rm. Vâlcea
	Reabilitarea infrastructurii urbane
	
	Proiect finalizat
	
	FEDR

Buget de stat

Buget local
	Finantat prin POR Axa 1

D.M.I. 1.1

Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea

	9.
	Pasaj denivelat suprateran pe Bulevardul Tudor Vladimirescu - Rm Valcea
	Rm. Vâlcea
	Reabilitarea infrastructurii urbane
	
	Proiect finalizat
	
	FEDR

Buget de stat

Buget local
	Finantat prin POR Axa 1

D.M.I. 1.1

Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea



	10.
	Lărgire pasaj Hervil, pasaj inferior pe calea ferată, Piatra Olt- Podu Olt Km 293+808 
	Rm. Vâlcea
	Reabilitarea infrastructurii urbane


	
	Proiect finalizat
	
	FEDR

Buget de stat

Buget local
	Finantat prin POR Axa 1

D.M.I. 1.1

Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea

	11.
	Promovarea potenţialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm.Vâlcea
	Rm.Vâlcea
	Promovarea brandului national
	
	Proiect finalizat


	
	FEDR

Buget de stat

Buget local
	Finantat prin POR

Axa 5 

D.M.I. 5.3

	12.
	Promovarea potenţialului turistic cultural şi de agrement la nivelul municipiului Rm.Vâlcea
	Rm.Vâlcea
	Promovarea brandului national
	
	Proiect finalizat


	
	FEDR

Buget de stat

Buget local
	Finantat prin POR

Axa 5 

D.M.I. 5.3

	13.
	Centru de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara”
	Rm. Vâlcea
	Reabilitarea infrastructurii sociale
	
	Proiect finalizat


	
	buget Phare : cofinanţare locală :20.000 euro
	Finantat prin Programul PHARE

	14.
	Sistem integrat de gestiune a deşeurilor în Municipiul Râmnicu Valcea”


	Rm. Vâlcea
	Reabilitarea infrastructurii de mediu
	
	Proiect finalizat
	
	 Fonduri ISPA, Buget de Stat, Buget local 
	Finantat prin Programul ISPA

Construirea depozitului de la Feteni, a statiei de compostare si inchiderea depozitului Raureni au fost finalizate in proportie de 100%.

	15.
	Reabilitare pod peste raul Olt
	Rm. Vâlcea
	Reabilitarea infrastructurii urbane
	
	Proiect finalizat
	
	FEDR

Buget de stat

Buget local
	Finantat prin POR Axa 1

D.M.I. 1.1

Proiect inclus in lista de rezerva aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.288/31.10.2011 in Planul Integrat de dezvoltare Urbana al Municipiului Rm. Valcea

	16.
	Reabilitare şi modernizare baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea
	Râmnicu Vâlcea
	Crearea/

modernizarea/extinderea infrastructurii turistice de agreement şi a utilităţilor conexe
	Proiect aprobat

In curs de implementare
	
	
	FEDR

Buget de stat

Buget local
	Finanţat prin POR

Axa 1

D.M.I. 1.1

Proiect inclus în lista de rezervă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 268/117/30.10.2012 în  Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Rm. Vâlcea

	17.
	Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea
	Rm. Vâlcea
	Reabilitarea infrastructurii urbane
	
	Proiect finalizat
	
	FEDR

Buget de stat

Buget local
	Finanțat prin POR

Axa 1

D.M.I. 1.1

Proiect inclus în lista de rezervă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 268/117/30.10.2012 în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Rm. Vâlcea

	18.
	Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în municipiul Rm. Vâlcea: Bloc: 88, S7/2, O4, 20
	Rm. Vâlcea
	Reabilitarea infrastructurii urbane

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe
	
	Proiect finalizat
	
	FEDR:

60%

Buget local: 20%

Asociație proprietari: 20%
	Finanțat prin POR

Axa 1

D.M.I. 1.2

Proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 148/30.05.2013

	19.
	Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în municipiul Rm. Vâlcea: Bloc: 123, P1, P4, P5, 24, A37/1, 98, N9, N10, 15, O3, O6, O7, O8, 18
	Rm. Vâlcea
	Reabilitarea infrastructurii urbane

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe
	
	Proiect finalizat
	
	FEDR:

60%

Buget local: 30%

Asociație proprietari: 10%
	Finanțat prin POR

Axa 1

D.M.I. 1.2

Proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 147/30.05.2013


Proiectele de la poziția 17;18;19 sunt introduse în strategie dupa aprobarea ei .
Întocmit,
Palamar Dorina
APM Vâlcea /Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu
Strada Remus Bellu, nr. 6, Vâlcea
E- mail: dorina.palamar@apmvl.anpm.ro

Tel. 0250/73.58.59 interior 236 ; 0744551851
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Repartitia actiunilor scadente in perioada 2016-2018
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Sheet1

				sem 2 2015

				Tip actiuni		Nr.		%

				In curs de implementare		55		55

				Realizate		22		22

				Realizate in avans		17		17

				Amanate		6		6

				TOTAL ACTIUNI		100		100

				sem 1 2016

				Tip actiuni		Nr.

				In curs de implementare		89

				Realizate		11

				TOTAL ACTIUNI		100

				Tip actiuni		Nr.

				scadente in anul 2016		22

				scadente dupa anul 2016		78

				TOTAL ACTIUNI		100

				sem II 2016

				Tip actiuni		Nr.

				Realizate		21

				Amanat		1

				TOTAL ACTIUNI		22

				sem I 2018

				Tip actiuni		Nr.		%

				In curs de realizare		16		24

				Realizate		44		68

				Amanate		5		8

				TOTAL ACTIUNI		65		100

				sem I 2018

				Tip actiuni		Nr.		%

				In curs de realizare		26		74

				Amanate		5		14

				Realizate in avans		4		12

				TOTAL ACTIUNI		35		100
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Repartitia actiunilor totale din PLAM
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				Tip actiuni		Nr.		%

				In curs de implementare		42		42

				Realizate		44		44

				Realizate in avans		4		4

				Amanate		10		10

				TOTAL ACTIUNI		100		100

				sem 1 2016

				Tip actiuni		Nr.

				In curs de implementare		89
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				scadente in anul 2016		22

				scadente dupa anul 2016		78
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				Tip actiuni		Nr.

				Realizate		21
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				TOTAL ACTIUNI		22

				sem I 2018

				Tip actiuni		Nr.		%

				In curs de realizare		16		24

				Realizate		44		68

				Amanate		5		8

				TOTAL ACTIUNI		65		100

				sem I 2018

				Tip actiuni		Nr.		%

				In curs de realizare		26		74

				Amanate		5		14

				Realizate in avans		4		12

				TOTAL ACTIUNI		35		100
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				Tip actiuni		Nr.		%

				In curs de implementare		55		55

				Realizate		22		22

				Realizate in avans		17		17

				Amanate		6		6

				TOTAL ACTIUNI		100		100

				sem 1 2016

				Tip actiuni		Nr.

				In curs de implementare		89

				Realizate		11

				TOTAL ACTIUNI		100

				Tip actiuni		Nr.

				scadente in anul 2016		22

				scadente dupa anul 2016		78

				TOTAL ACTIUNI		100

				sem II 2016

				Tip actiuni		Nr.

				Realizate		21

				Amanat		1

				TOTAL ACTIUNI		22

				sem I 2018

				Tip actiuni		Nr.		%

				In curs de realizare		16		24

				Realizate		44		68

				Amanate		5		8

				TOTAL ACTIUNI		65		100

				sem I 2018

				Tip actiuni		Nr.		%

				In curs de realizare		26		74

				Amanate		5		14

				Realizate in avans		4		12

				TOTAL ACTIUNI		35		100
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